

T.C.  
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ  
İL GENEL MECLİSİ  
(MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU)

039

Rapor Tarihi : / /2024  
Konusu : Yeni yol İmam Hatip

**İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA  
GİRESUN**

İlimiz Yeni yol mevkiinde bulunan daha önce İmam Hatip okulu olarak hizmet veren okulun yıkılmasından sonra arsa boş olarak durmaktadır. Bu arsanın nasıl değerlendirileceği ile ilgili önerge komisyonumuza havale edilmiştir.

**RAPOR:** İlimiz Merkez Kavaklar Mahallesi 1172 ada 184 parsel üzerine 24 derslikli İmam Hatip Ortaokulu yapımı 2017 Yılı Temel Eğilim Yalının Programına alınmıştır. Daha sonra ihalesi yapılarak 09.01.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Akabinde söz konusu iş. ihaleyi alan müteahhit firmanın ekonomik gerekçeleri nedeniyle 26.08.2019 tarihinde tasfiye olmuştur. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.12.2018 tarih ve 25122947 sayılı yazısı ile yatırım ihaleleri durdurulmuştur. Daha sonra TMSF'nin alt kolu olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile Valiliğimiz arasında 05.04.2021 tarihinde yeni okul binası yapımı için protokol imzalanmıştır.

Protokolün 8. Maddesinin (a) bendi gereği, protokolün onaylandığı tarihten itibaren en geç 90 (Doksan) gün içerisinde inşaatla başlanacağı belirlenmesine rağmen inşaatla bir türlü başlanmamıştır. Aradan geçen zamanda TMSF'nin bir alt kolu olan Aydınli Hazır Giyim Grup A.Ş. tarafından 20.01.2023 tarihinde, söz konusu okulun yapımı için 20.000.000 İL bağışta bulunulmuştur. Bu doğrultuda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hazırlanan 24 derslikli Yeni yol İmam Hatip Ortaokulunun yaklaşık maliyet dosyası İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15.12.2023 tarih ve 92194906 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiş ve ihale izni istenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünün 02.02.2024 tarih ve 95687203 sayılı yazısında: 6 Eylül 2023 tarih ve 32301 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (2024 - 2026) dâhilinde 2024 Yılı yatırım bütçe tavanları belirlenmiş ve Kamu harcamalarında Deprem yaralarının sarılmasına ve afet risklerinin azaltılmasına öncelik verileceği. bu alanların dışındaki harcama kalemlerinde azami tasarruf anlayışıyla Kamu hizmetlerinin, bütçe imkânları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi gerektiği. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması gerektiği. 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yer alan düzenlemelere uyulması gerektiği belirtilerek, bu politika ve tedbirler çerçevesinde işlemlerin tesis edilmesi, vurgulanmıştır.

Bu çerçevede. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBCBS sistemi üzerinde yapılan inceleme neticesinde: bahse konu Yeni yol İmam Hatip Ortaokulu'nun 16 derslikli taban alanı 743 m2. toplam inşaat alanı 2923 m<sup>2</sup> olan MEB.OO. 16.BZ2.24\*35.B1.2022 Tip Projenin uygulanmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiş ve Yatırım Programında bu şekilde revize edilmiş olup, 16 derslikli olarak yeniden yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması için 06.02.2023 tarih ve 95918047 sayılı yazımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yazılmıştır.

Meclisimizin bilgilerine arz olunur.

Murat ARSLAN  
Komisyon Başkanı

Hayati BAYRAM  
Üye

Eleaddin ÖNAL  
Başkan Yrd.

Bahattin YILKILMAZ  
Üye

Mürsel GENÇ  
Sözcü